ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -05-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

14) ವಿಷಯ:–2014–15ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಓ.ಡಬ್ಲೂ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

–*******–

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 08ರ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಿ.ಓ.ಡಬ್ಲೂ ಅನುದಾನದಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಪಿ.1771 (008–15–000024), Improvements to roads and drains (Poovaih Residence) and providing CC road at (Shivananda and muniraju Residence) Marutinagara Kotihosahalli in ward no. 08, Kodigehalli sub division) Est. 10.00 lakhs) ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ Providing CC road at BB nagara cross roads in ward no. 08 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಅದರಂತೆ ಹಾಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

15)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 08

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

16) EE (BTP)

DM

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

10/10

ವಿಷಯ : In Lieu of Same work in Providing Poovaih Residence, Maruthi Nagara Kothi hosahalli (W.No:8)

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	Est Cost : 10 ಲಕ್ಷಗಳು
17)	ಕಂಡಿಕೆ (14)ರಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 08ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ರವರು ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು Improvements to roads and drains (Poovaih Residence) and providing CC road at (Shivananda and muniraju Residence) Marutinagara Kotihosahalli in ward no. 08, Kodigehalli sub division) Est. 10.00 lakhs) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಗಿ Providing CC road at BB nagara cross roads and Kodigehalli cross roads in ward no. 08 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂದು ಸ.ಕಾ.ಅ, ಕೊ.ಉ.ವಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
18)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯು.ವ) 15/4/15
19)	TM: 14ರಿಂದ 17ರ ವರೆಗಿನ ಕಂಡಿಕೆದಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್-ಕಿರಿಯ ಪ್ರೊವಯ್ಯ ರವರಿಂದ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿನಗರದ ಕೊಟಿ-ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅದೇ ವಾರ್ಡಿನ ಬಿಬಿ ನಗರದ ಮತ್ತು ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಬದಲು/ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗದೇ ಅದೇ 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯಿದ್ದು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 15/04/15
20)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) : 15/4/15
21)	TM: ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೊವಯ್ಯ, ಶಿವಾನಂದ ಮತ್ತು ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ಆಕರಾರುನಿಸೆ

PTO

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಪುವಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿನಗರದ ಕೋಟಿ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -07-
ಶ್ರೀನಿಧಿಯ ರಸ್ತೆಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಬಿನಗರದ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮತ್ತು ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರ್ಯ (W.No:8)
	Est-Cost: 10.00ಲಕ್ಷಗಳು.

ಮುನಿರಾಜು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಮಾಡಿಸಿಕಾಕಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಯಲು ಬಿಡುತ್ತಿರದೆಂದು. ಪುವಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ Drainage ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಿಪಿಂ ಬದಲಾಯಿಸಿದೇ, ಪಿಪಿಂನ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಿಸದೇ ಕೇವಲ ಸ್ಥಿರ ಬದಲಾವಣೆ (ಉದಾ: ಪಾಡಿಂಗ - ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಿರ) ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ "ಅನುಮೋದನೆ" ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

17.04.15

(22) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ):

ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕಾ.ಇ.(ಪೂರ್ವ) ಇವರು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ

17/4/15

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara Pa
Bangalore 92

ಕಾ.ಇ.(ಪೂರ್ವ)

FF plus 1

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು 92

EE(OP)

(24) Discussed and approved as per the order of the Commissioner. CE has certified the charge of

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
PR ನಂ/67/15 ದಿನಾಂಕ 20/4/2015
ಬ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 92.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
25	ಕಂಡಿಕೆ 21, 22, 23, 24 ರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯು ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ Executive Engineer Byatarayanapura Division Yelahanka Zone, B.B.M.P. Bangalore - 560 092 24/4/2015
26	DM

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
27)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಳಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (22)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ (23)ರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೇಮೋ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 30/04
28)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) **ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.** 30/04/2015
29)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸ್ಥಳಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (22)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ (23)ರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ.ಆರ್.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ (ಸಿ.ಕೆ.ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್)ರವರೊಂದಿಗೆ ರೂ. 983241.02 ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 30/04 ಸ.ಅ
30)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) Executive Engineer Byatarayanapura Division Yelahanka Zone, B.B.M.P. Bangalore - 560 092
31)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. 30/04. ಸ.ಅ
32)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) Executive Engineer Byatarayanapura Division Yelahanka Zone, B.B.M.P. Bangalore - 560 092 30/04/2015